



CHANTIER « LES INDICATEURS DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES OPERATEURS DU PROGRAMME 150 »

-Déroulement du chantier-

Une convention a été signée entre le MENESR (DES, DR) et l'OST en novembre 2005 pour fournir au niveau de chacun des opérateurs du programme 150 « formations supérieures et recherche universitaire » les valeurs des indicateurs définis, dans le projet annuel de performance du responsable du programme et mesurant la production de nouvelles connaissances dans le domaine de R&D.

■ En 2006 :

• Démarrage du projet : avril 2006

Elaboration de deux documents méthodologiques pour les opérateurs :

- un mémento à l'usage des opérateurs : définition des indicateurs et description des sources,
- une note méthodologique sur le mode de repérage de leurs productions par les opérateurs

• Deux vagues expérimentatrices de mai à décembre 2006:

L'expérimentation a porté sur:

- les périmètres de repérage des productions,
- les procédures de repérage et de validation de leurs productions par les opérateurs, (expérimentation d'une interface par la 2^{ème} vague)
- les qualités des bases de données utilisées : fiabilité, exhaustivité,...
- l'exploration de la base dans le domaine des SHS pour trois établissements de la 2^{ème} vague.

Une note de bilan d'expérimentation a été réalisée pour la première vague.

► 1 ère vague expérimentatrice

Etablissements	Sciences de la matière et de la vie	SHS
Aix-Marseille 2	OUI	
Grenoble 1	OUI	
INPG	OUI	
Lille 1	OUI	
Paris V	OUI	
Paris VI	OUI	
Paris VII	OUI	
ULP	OUI	

Programmation	
Réunion lancement	26 avril 2006
Envoi fichiers aux établissements	1 ère quinzaine de mai
Renvoi des validations à l'OST	1 ère quinzaine de juillet
Réunion bilan avec les établissements	19 septembre 2006
Remise des résultats aux établissements	Octobre 2006

► 2^{ème} vague expérimentatrice

Etablissements	Sciences de la matière et de la vie	SHS
Besançon	OUI	
Bordeaux I	OUI	
Bordeaux II	OUI	
EHESS		OUI
Marne La Vallée	OUI	OUI
Nancy I	OUI	
Nantes	OUI	OUI
Paris XI	OUI	
Rennes I	OUI	

Programmation	
Réunion lancement	23 juin 2006
Envoi fichiers aux établissements	Fin juin, début juillet
Renvoi des validations à l'OST	au plus tard 15 octobre 2006
Réunion bilan avec les établissements	Début décembre 2006
Remise des résultats aux établissements	Décembre 2006

■ En 2007 :

- *Extension à l'ensemble des opérateurs du programme 150 dans le domaine des sciences de la matière et de la vie = universités scientifiques et pluridisciplinaires + écoles d'ingénieurs (y compris extension pour les expérimentateurs)*

1- Les publications : projet

Vagues	Nombre d'établissements (Cf. liste établissements vagues 2007)	Date de transmission des fichiers en ligne aux établissements pour leur repérage	Date de remise des repérages par les établissements
1 ^{ère} vague	58	1 ^{ère} vague : 1 ^{er} mars 2007	15 avril 2007
2 ^{ème} vague	49	2 ^{ème} vague : 1 ^{er} mai 2007	15 juin 2007

2- Les brevets et les PCRD: repérage des productions par l'OST et remise des résultats aux établissements fin novembre 2007.

• **Exploration de la base SHS :**

Mise en place de groupes de travail au cours de l'année 2007